ДОРОЖНЯ КАРТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Етап	Завдання	Очікуваний результат	Термін	Відповідальні
I	Аналіз поточного стану закладу	Звіт з аналізу ресурсів	Вересень 2026	Заступник директора з НМР, бухгалтер, робоча група
II	Визначення профілів навчання	Затверджений перелік профілів	Жовтень 2026	Робоча група, педагогічна рада
III	Розроблення освітньої програми	Проєкт освітньої програми	До 15 березня 2027 року	Заступник директора з НВР, вчителі/-ки
IV	Кадрова підготовка	План підвищення кваліфікації	Грудень 2026, червень 2027	Заступник директора з НМР
V	Інформаційна кампанія	Проведені заходи, матеріали	Протягом року	Робоча група, педагог-організатор, психолог, відповідальний за сайт закладу
VI	Дослідження потреб учнівства	Результати анкетування	Жовтень 2026, січень 2027	Класні керівники, психолог, соціальний педагог
VII	Формування навчальних планів та ІОТ	Індивідуальні навчальні плани	До 15 березня 2027 року	Заступник директора з НВР
VIII	Складання розкладу	Розклад для всіх груп	Серпень 2027	Заступник директора з НВР
IX	Запуск профільного навчання	Початок навчального процесу	1 вересня 2027	Адміністрація
X	Моніторинг та коригування	Звіт за І семестр 2027/2028 н. р.	Січень 2028	Адміністрація, психолог